



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO N°. 13-2026

En el Cantón San Juan Bosco, a los catorce días del mes de julio de 2026, siendo las nueve horas con cinco minutos, se da inicio a la Sesión Extraordinaria de Concejo, Administración 2023-2027, previa convocatoria de la alcaldesa Marcela Maldonado Vera y presidido por su titular, con el siguiente orden del día. **1.- Constatación del Quórum.** - Se constata la presencia de los concejales: Lcda. Sandra Coronel Coronel, Sr. Jesús Domínguez León, Sra. Zoila Lucero Deleg, Sr. Polo Orellana Fernández, Lcda. Mariuxi Salinas Vásquez; y, Sra. Marcela Maldonado Vera alcaldesa del GAD Municipal de San Juan Bosco, actúa la Dra. Paquita Abad Toledo como Secretaria de Concejo. **2.- Instalación de la Sesión.** - Toma la palabra la alcaldesa con un saludo a todos los presentes y agradeciendo a todos por su presencia, deja instalada la sesión al existir el quórum reglamentario. **3.- Aprobación del Orden del Día.** – Seguidamente manifiesta el concejal Polo Orellana quiero hacer una observación, está de cambiar en el punto 4, trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la vía rural, es por el objeto de convenio de delegación de competencias, seria de cambiar los términos, los trabajos de mantenimiento y mejoramiento, no trabajos de lastrado manifiesta la alcaldesa con esa corrección se someta a votación, se procede con la votación: Concejal Sandra Coronel Coronel aprobado, concejal Jesús Domínguez León aprobado, Sra. Zoila Lucero Deleg aprobado, concejal Polo Orellana Fernández aprobado, concejal Mariuxi Salinas Vásquez aprobado; y, alcaldesa Marcela Maldonado Vera aprobado, queda aprobado por unanimidad de votos del concejo Municipal el orden del día. **4.- Análisis y autorización a la alcaldesa para la firma del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional para la ejecución de los trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la vía rural Pasmí - San José – Marbella - Puente río Upunkius, cantón San Juan Bosco, Provincia de Morona Santiago.** Toma la palabra la alcaldesa manifestando se ha pasado el informe técnico a ustedes se ha hablado con el presidente Rivelino, como también con el actual, para hacer estos trabajos, porque se puso hasta el río Upunkius, me decía el presidente, porque es hasta San Pedro, me hacía esa observación y decía, no alcaldesa, hasta ahí, porque hasta ahí podemos pasar, no hay puente, si ponemos San Pedro, ellos van a querer que se haga, conoce cómo es, hay que evitar, con un saludo a todos manifiesta el Ing. Fernández como pueden ver, había la inquietud de ustedes que se trabaje por metros cúbicos, está en el uniforme, todo es metros cúbicos, no es nada pagado por horas, lo que se ejecuta, prácticamente se paga, hay un tiempo de convenio que se tiene que respetar, el 60% es la parte del GAD Municipal que va ejecutar y el 40% es la junta Parroquial, como pueden ver, la ejecución de minado y cargado, material de mejoramiento, con excavadoras, con metros cúbicos, metros cúbicos kilómetros, tecnología de conformación y comparación mecánica, material de mejoramiento con excavadoras hidráulicas, metros cúbicos. Empieza con excavadoras hidráulicas, desarrolla un sitio, metros cúbicos, y empieza a ir conformación de comunidades, metros lineales, prácticamente lo que se ejecuta, se paga. Manifiesta el concejal Polo Orellana hay que cambiar el objeto y beneficio del convenio, mantenimiento del convenio específico de Cooperación para la ejecución de los trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la vialidad rural, los montos son manejables, una partida específica no tenemos, pero tenemos partidas abiertas, manifiesta el Ing. Fernández antes de firmar el convenio, siempre viene la certificación presupuestaria por parte de las instituciones, y en el caso de ellos, al ser por administración directa, ellos ponen la certificación de la maquinaria, así mismo de lo nuestro es una certificación presupuestaria que me da la Directora financiera, manifiesta el concejal Polo Orellana con experiencias y debido a las circunstancias, al margen derecho del río Zamora, no tenemos para escoger compañías ni maquinaria, se supone que va a trabajar el mismo señor Brito, si debemos mejorar en algunas situaciones que ya nos han pasado, sugiero al doctor que se elabore un contrato que sea más tangible y comprobable, hablo esto por el contrato que teníamos anteriormente, del lado de acá, de Wapis a Tsuntsuim, que fue difícil primeramente controlar y se dieron tantas cosas ahí, la población había hablado y cómo se va a formar un equipo de trabajo, con una máquina del señor Brito, una volqueta, igualmente la volqueta de la Junta y la máquina de la Junta como equipo de trabajo, para que avance más rápido la vía y conociendo más la gente que ha estado ahí, al señor Brito, dicen que hay que exigirle que el contrato se cumpla con responsabilidad, porque más ha sido de él, si quiere iniciar los trabajos, a las siete y media, ocho de la mañana, y vuelven de Gualaquiza, y no pernoctan en la zona, al venir de Gualaquiza, a qué hora, están llegando, a las diez de la mañana, más o menos, no sé si tiene que ir en alguna cláusula, si se puede poner, o al señor, antes de firmar el contrato, de hacer ese tipo de observaciones para que avance, porque no queremos nosotros ser observados por la población por el asunto de que las vías no avanzan, a pesar de tener la plata disponible, a pesar de que hay un documento legal de por medio, como es el convenio, el contrato, a veces no es culpa de nosotros, sino de las personas que ejecutan las obras, esas son las



sugerencias que quiero dar, manifiesta la concejala Mariuxi Salinas cuál es la longitud total en kilómetros de la vía del Pasmí que vamos a llegar hasta el puente Upunkius, manifiesta la alcaldesa decía el señor Brito, máquina hay dos o tres, volquetas solo tiene el señor, ellos han pensado que se contrata y se paga, aquí es un proceso, tienen que pagar pólizas, tampoco es que el señor está queriendo, decía si es que hay derrumbos o algo, quién va a pagar eso, le dije que ahora pretendemos que sea diferente, que es otro tramo, ya trabajamos nosotros de manera directa con la gente de cada sector, y habido colaboración, ha habido apoyo, han venido a llevar los tubos, el combustible, y están pendientes, recordarán en el tramo de acá pasaron días los tubos, y tuvimos que mandar personal de acá para poder trabajar, también tengo la esperanza de que va a ser diferente y van a estar pendientes, el tema es que no quieren participar en el proceso, la vez anterior tuvimos ofertantes, hasta del Guayas, ahora, de pronto ellos piensan que, es de hacer el trabajo, si no conocen, no hay cómo pasar la maquinaria y todo, yo decía, la otra máquina también del señor Tapia, que está trabajando en Naranjito - Kutukus decía, se puede avanzar, si es que hay trabajo, pero el tema de volquetes, no, la volqueta de la Junta está dañada, preguntaba al presidente actual, cuándo van a habilitar, me decía, partiendo de la realidad, nadie nos quiere fiar a nosotros como Junta, porque debemos en todo lado, que está mal el disco de embrague, que eso no pasaba de unos 1.300 o 1.500 dólares, no sé cuánto más lo del mecánico, ya está así, ya mismo, más de un mes o algo, decir que ellos van a pagar un mecánico o algo y agilizar eso, no, porque no les fían, habían estado sacando proformas, pero obviamente cuando ya va un proceso así, usted sabe que también sube el precio, decía, de qué manera de pronto nosotros como municipio podamos apoyar, porque la idea es habilitar esa volqueta y más bien sumar al equipo, porque los números que están ahí es considerando la máquina y el volquete de la Junta, ahí también no sé cómo podemos nosotros apoyarse, porque yo decía, yo puedo mandar al mecánico y esto, o ayudarles con nuestros proveedores de Gualaquiza, a nosotros nos dan, la confianza, nos fien, pero ustedes cuándo van a subir el proceso, manifiesta el Ing. Fernández son 5 kilómetros y tomamos un ancho de 6 metros, se le tomó en cuenta la limpieza de los derrumbos, manifiesta la concejala Mariuxi Salinas que todo lo previsto en este convenio es suficiente para concluir totalmente la obra y no quede inconclusa, responde el Ing. Fernández el tramo de los 5 kilómetros si, antes no se consideró la limpieza de derrumbes, ahora si está considerado, manifiesta la concejala Mariuxi Salinas si vamos a concluir con la obra, responde el Ing. Fernández que obviamente nosotros aportamos el 60%, y de ahí el aporte de la Junta es del 40%, esto también es considerar, nosotros de los 5 kilómetros, el 60% es de nosotros prácticamente, manifiesta la concejala Mariuxi Salinas quería sugerir que en el tema de verificar técnicamente el control y el cumplimiento de la cantidad de la obra que se va a ejecutar, para que no tengamos, como ya dijo el compañero Polo, lo que tuvimos, de Wapis a Tsuntsuim, porque ahí se fue por horas, acá más bien buscar un método en el que el cual nos pueda ayudar a verificar de que todo el material esté, por metros cúbicos ejecutados en la obra, que vamos hacer en la vialidad, habíamos hablado anteriormente, el día de ayer con la gente de la parroquia, y se les mencionaba que para nosotros también como concejales es un poco difícil, porque no podemos estar todos los días en esa vía, sino más bien también requeríamos la ayuda de ellos, que se organicen como comunidades, para que ellos también nos vayan verificando los trabajos. Porque de cierta manera es complicado, pero de pronto algún otro mecanismo, que haya una solución a esto, sería mucho mejor, alcaldesa, manifiesta la alcaldesa de pronto mandamos a alguien, y ellos como junta también tienen ahí un obrero, algo importante que le dije a los dos presidentes, si ya está pedido el material, ustedes conocen a la gente de allá más que yo, no quiero adivinar qué es lo que va pasar, va a pasar, no quiero adelantar. Porque no, don Tomás ya dio. Vino el 8 y don Tomás dijo que ven haciendo esto para acá, les dije que primero arreglen ese tema, porque hora trabajada se paga, pero también va ser nuestra culpa, la máquina está parada, yo pierdo un día o dos, ese tema del material también esté arreglado, que ya está minado un poco, esperemos que sea así, manifiesta el Ing. Fernández le comunico que ya está desarmando el ármico, esperemos que hasta mediodía esté desarmado y esta semana, para que pasen el ármico y para que coloquen, ahí, al lado de la cabecera cantonal hay una mina, porque desde ahí quieren comenzar, colocando el ármico, para llevar la material de ahí, porque es la mina más cercana, manifiesta el concejal Jesús Domínguez ayer conversábamos con el ingeniero, no queremos caer en la misma situación de la contratación que se hizo de Tsuntsuim a San Carlos, porque hubo el compromiso del señor Brito hacer un lastrado no completamente al cien por ciento, hubo el



compromiso del señor Brito al momento que se hizo la reunión con la gente de San Carlos, llegar a San Carlos, se habló con la gente, que sea contratado por metros, que se avance la cantidad que se avance, por ello solicito señora alcaldesa, va a haber la predisponibilidad de la gente de San Carlos, pero más que la gente de San Carlos, más bien, si tenemos personal del municipio que se pueda poner una persona que pueda controlar, estaba conversando con unas personas de allá, no habría problema de dar la estadía a la gente que puedan a pasar en San Carlos, en este caso sería bueno para que se haga un control, manifiesta la alcaldesa que hay que pagar subsistencia y estadía, manifiesta el concejal Domínguez que es más conveniente de pagar una cantidad mínima y no una cantidad no ejecutada, ahora, en el caso del ármico, ahí tenemos un ármico que está abajo en las bodegas de la mecánica, otro ármico tenemos de la Y más arriba, que Ecxa nos dio, ellos necesitan el ármico para poner ahí en el río a llegar a San Carlos, para poder avanzar en el trabajo desde San Carlos, eso se habló con el ingeniero y con la gente, más esperemos y una vez desarmado poderlo trasladar para que ellos puedan nuevamente armar, porque hay el compromiso de armar ellos mismos, esperemos que todo esto salga de la mejor manera, que la gente y nosotros quedemos contentos, manifiesta la alcaldesa el material, dice usted, que es de la mina que está lado del pueblo, porque más arriba a lado de los Banegas también hay material, porque acá está desde el domingo de la semana anterior y no le dan el material, manifiesta la concejala Sandra Coronel en realidad, esto es buenas noticias, me emociona, y como siempre lo he dicho, represento al sector rural y el tema de vialidad es algo tan anhelado por la gente de San Carlos, de las comunidades, porque ellos son quienes han vivido, viven la carencia del tema vial, han sufrido mucho y creo que nosotros también, desde el momento que nos pusimos al frente de este cargo hemos sufrido, ahora, estamos un poco más cómodos, podríamos decirlo, esto es algo que va a beneficiar mucho a las comunidades de San Carlos y creo que ninguno de los compañeros concejales vamos a estar en contra. Lo que sí yo estoy en contra, señora alcaldesa, es que el trabajo que anteriormente se inició no se termina todavía, se hizo una reunión, como yo dije anteriormente en una sesión de concejo, con bombos y platillos en San Carlos, se le presentó al contratista en aquel momento como si fuese una celebridad, porque iba a trabajar en beneficio de la vía de San Carlos y toda la gente e incluso nosotros como autoridades estuvimos contentos por ello, agradecidos por ello, había aceptado, porque él ya pasó con la maquinaria, a medida de que pasó el tiempo ya se quedó en que no se iba a llegar a San Carlos por diferentes situaciones, se hizo una reunión aquí, señora alcaldesa, todos nos acordamos de la reunión que se realizó donde estuvieron autoridades del GAD parroquial, síndicos, nosotros como concejales, usted, señora alcaldesa, y se quedó en un compromiso, hasta dónde, no se iba a llegar a San Carlos y la gente entendió, las autoridades entendieron, se hizo un compromiso de llegar hasta el río, pero no se ha cumplido, en realidad, no sé los compañeros, pero sí tengo la duda de que se vaya a terminar el trabajo, por qué no se ha terminado el trabajo anterior, la gente sigue batiendo lodo desde Tsuntsuim hasta San Carlos, un día entré con mi moto y casi no pude salir, eso es lo que uno se sufre un día que va y ellos, todos los días, esos casitos que tienen, son buenos mismos que aguantan todavía, yo sí pido y anteriormente había pedido por escrito que me ayude con información de ese contrato, ayudó el ingeniero Jhegnel, me envió un informe en donde me detalla de que se ha pagado de las volquetas por horas, igual la maquinaria era por horas, no se cumplió, señora alcaldesa, el argumento en su momento que iba a limpiar los derrumbos, que se le perdió no sé qué cosas, el tema invernal; había pedido anteriormente una fiscalización en donde nos fuimos con todos los compañeros, hablamos con el contratista, le entendimos todo lo que pasa, el tema clima, yo creo que aquí es muy comprensible, hay días también con tremendo sol y el señor no se ha dignado en trabajar, al menos no tengo la certeza y la seguridad de que vaya a cumplir el trabajo, porque ya falló acá; mi pregunta es ahora, se va a terminar el trabajo del lastrado hasta el río, responde la alcaldesa que tiene que terminar el trabajo, lo que ustedes dicen es verdad y tienen razón, pero también hay la otra parte, como dice usted, el clima, el combustible, la caída del puente y todo, no es nuestra culpa ni de él, todas esas situaciones, como le dije señor, él tiene los videos, las llamadas, los chat también de la gente, para sacar lastre de acá, me tienes que pagar, para sacar lastre de acá, haz esta trocha hasta acá; cuando sea máquina del municipio bien vaya y haga, esa maquinaria, no, me dice el señor que desde hace tres semanas, le dan largas y no le dan el material, que ahora hay hasta otros derrumbes, obviamente tiene que llegar hasta ahí; le hablaba de las volquetas, dijo, no, solo una volqueta la otra es del hermano o familiar de él, pero no quiere tampoco trabajar, me decía, para participar, solo tiene una volqueta



y una máquina, ahí era mi preocupación la volqueta de la junta, no sabía que estaba dañada, siendo así se tomará más tiempo si es que llegara a concretarse con el mismo señor, porque no hay allá tantos oferentes como para decir, ahora voy con esto o el otro, manifiesta la concejala Sandra Coronel como usted sabe señora alcaldesa, en realidad ya ha pasado muchísimo tiempo, creo que las fechas ya está de más hablar, todos tenemos el pleno conocimiento, no porque tal vez le quiera molestar a usted, sino porque la gente es a nosotros los concejales se nos acerca, que los concejales no hacemos nada, el día de ayer nos dijeron aquí están todos y queremos saber que están haciendo al respecto; vuelta que vaya a coger el contrato el mismo señor, no hay confianza, concuerdo lo que dice el compañero Domínguez que se mande un personal de aquí del Municipio, ahora hay una ventaja porque ahora nos es por horas, es por metros y es muy bueno, porque vamos a saber cuánto de trabajo se está haciendo; si quisiera hacer una sugerencia en virtud que va ser por metros y ellos no van a venir a trabajar un día o dos y se va a ir, eso no se puede permitir, para mí el señor ya tiene un antecedente porque no ha cumplido el trabajo, se le entendió a él, de todas las cosas que le sucedió, lamentablemente no es nuestra culpa, ni culpa de él, ni culpa de la gente, nosotros como concejales o al menos mi persona, estaré allí dando seguimiento a ese trabajo, la ventaja es de que podemos nosotros movilizarnos allá, solicito que eso se hable con el señor, si es que él coge obviamente el contrato, porque no tenemos para escoger, de que se haga esa observación y que se cumpla el trabajo dentro de las fechas establecidas, para que no haya el inconveniente con la gente, esa es mi sugerencia, espero que sea tomada en cuenta, señora alcaldesa, este trabajo es algo, que en realidad nos llena de esperanza para la gente de San Carlos, porque esto es lo que ellos han anhelado desde hace muchísimos años y que se vaya a ejecutar esto es un gran avance, una gran ayuda para toda la ciudadanía de San Carlos del Limón, manifiesta la concejala Mariuxi Salinas Alcaldesa, una sugerencia, como dice la compañera, más bien sería en el contrato que los tiempos previstos sean suficientes, y que exista el control para que esta obra de lastrado quede concluida de cierta manera, nosotros siempre alentando a la administración que la dirige usted por el bienestar de nuestro cantón, que es la vialidad, algo prioritario y algo que yo personalmente me siento muy contenta de que en esta administración realmente estemos haciendo historia con vialidad en San Carlos del Limón, con esas sugerencias que sean tomadas en cuenta para evitar inconvenientes que la gente comience a hablar y respecto a las experiencias también que estemos ganando con lo que ha sucedido anteriormente, manifiesta la concejala Sandra Coronel desde el momento de la autorización, en cuánto tiempo ya se ejecutaría la obra, responde el Ing. Fernández el plazo del convenio es de seis meses, tenemos que, poner unos dos meses para que ejecuten, en sí, la obra, y obviamente va a haber lluvia, paralizaciones, creo que seis meses es más que suficiente para que pueda culminar, incluso hay que hacer el informe final, para el cierre del convenio, manifiesta la concejala Coronel desde el momento que nosotros autorizamos, en cuánto tiempo se ejecutaría ya el trabajo, o sea, empezarían a trabajar, responde el Ing. Fernández se armarían los términos de referencia, en tres semanas, manifiesta la concejala Sandra Coronel señora alcaldesa, si ya mejora el tiempo, ya pudiese terminar el trabajo que está pendiente, y de allí prácticamente iniciar el otro, porque no puede iniciar otro trabajo sin antes terminar el anterior, manifiesta la alcaldesa él señor decía que en dos o tres días de pronto haciendo buen día ya termina el trabajo, la idea es también aprovechar la máquina de la Junta, me parece que estaba sin combustible, ahí en Administración de la Junta no opinamos, como vinieron por la volqueta que de combustible para avanzar realmente, no, eso ya es otra cosa, manifiesta el Ing. Fernández bueno, la ley es clara, si el contratista está cinco días sin ejecutar nada de la obra, es un causal para declarar al contratista incumplido, obviamente, si no está lloviendo, la Ley es clara por eso no se preocupen, lo que sí les puedo decir, si de limpieza de derrumbes digamos, sea de 500 metros cúbicos, podemos avanzar un poco más en transportando más material de mejoramiento, eso sí puede, tanto de la Junta como de nosotros, con tal que lleguen al valor, al valor que es de 38.506,50 del GAD municipal y de la Junta, que es 26.670, eso sí, para que tomen en consideración el tema, creo que todo ya queda claro para que esto sea una mejor decisión, manifiesta el concejal Jesús Domínguez está bien, no creo que vamos a tener ese problema que tuvimos ya acá por los derrumbes, ventajosamente es todo planada, manifiesta la alcaldesa que se someta a votación, se procede con la votación: Concejal Sandra Coronel con todas las sugerencias dadas y esperando que sean tomadas en cuenta en beneficios de la parroquia San Carlos de Limón, autorizado, Concejal Jesús Domínguez autorizado, Concejal Zoila Lucero autorizado, Concejal Polo Orellana autorizado, Concejal Mariuxi Salinas autorizado, Alcaldesa Marcela Maldonado con todas las sugerencias de los compañeros y esperando que todo salga de lo mejor como la gente se merece y lo ha planificado, y esta Administración ha tomado esa decisión de apoyar en el sector rural, autorizado. **Queda autorizado la alcaldesa por unanimidad de votos del Concejo Municipal para la firma del Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional para la ejecución de los trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la vía rural Pasmí - San José – Marbella - Puente rio Upunkius, cantón San Juan Bosco, Provincia de**



Morona Santiago. 5.- Clausura. - Toma la palabra la alcaldesa manifestando que agradece a todos por su puntualidad y sin tener otro punto que tratar da por clausurado la sesión siendo las 09H50, para constancia de lo actuado firman alcaldesa y secretaria del Concejo.

Sra. Marcela Maldonado Vera.
**ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE SAN JUAN BOSCO**



Dra. Paquita Abad Toledo
SECRETARIA DEL CONCEJO.

