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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE CONCEJO N°. 10-2026

En el Cantén San Juan Bosco, a los diecisiete dias del mes de junio de 2026, siendo las diez horas con
treinta y cinco minutos, se da inicio a la Sesién Extraordinaria de Concejo, Administracion 2023-2027, previa
convocatoria de la alcaldesa Marcela Maldonado Vera y presidido por su titular, con el siguiente orden del
dia. 1.- Constataciéon del Quérum. - Se constata la presencia de los concejales: Lcda. Sandra Coronel
Coronel, Sra. Nube Macao Salinas, Sr. Polo Orellana Fernandez, Lcda. Mariuxi Salinas Vasquez, Sr. Victor
Valverde Cabrera; y, Sra. Marcela Maldonado Vera alcaldesa del GAD Municipal de San Juan Bosco, actta
la Dra. Paquita Abad Toledo como Secretaria de Concejo. 2.- Instalacién de la Sesién. - Toma la palabra
la alcaldesa con un saludo a todos los presentes y agradeciendo a todos por su presencia, deja instalada la
sesion al existir el quérum reglamentario. 3.- Aprobacién del Orden del Dia. — Seguidamente manifiesta la
alcaldesa que se someta a votacion, se procede con la votacién: Concejal Sandra Coronel Coronel
aprobado, concejal Nube Macao Salinas aprobado, concejal Polo Orellana Fernandez aprobado, concejal
Mariuxi Salinas Vasquez aprobado, concejal Victor Valverde Cabrera aprobado; y, alcaldesa Marcela
Maldonado Vera aprobado, queda aprobado por unanimidad de votos del concejo Municipal el orden del
dia. 4.- Andlisis y aprobacioén de la Reforma a la Ordenanza del Manual de Descripcién, Valoracién y
Clasificacién de puestos de los servidores del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de
San Juan Bosco, primera discusién. Toma la palabra la alcaldesa manifestando que va dar paso al jefe
de talento humano para que explique de este tema o cualquier duda que ustedes tengan, toma la palabra el
CPA John Valverde con un saludo a todos los presentes, manifiesta que tratara de ser lo mas explicito
posible, espero que lo puedan entender, porque esto es bastante técnico, segln la LOSEP, hay unos
subsistemas que maneja el talento humano, subsistemas, como es la evaluacion de desemperfio,
subsistema de capacitaciones, subsistema de seleccién de personal, y este subsistema que es de
clasificacién de puestos, significa evaluar el perfil para describir las actividades que tiene que hacer ese
puesto y también ubicarles dentro de un grado o dentro de un grupo ocupacional, que el MDT mismo da las
directrices en qué puestos ubicar segun la complejidad del puesto, el proyecto de la reforma que se ha
hecho es en base, a un nuevo acuerdo ministerial que salié en agosto del afio anterior, el cual indica que
todas las instituciones publicas, incluidos los GAD, deben hacer reformas a los perfiles de todos los puestos,
incluidos puestos permanentes, puestos ocasionales, estd es una actualizacién que hay que hacer a los
puestos del municipio, la reforma que se ha hecho es una reforma parcial porque por el tiempo y mas
cuestiones no se han podido hacer actualmente los perfiles, ahora se ha hecho a los ocasionales, después
se hara a los permanentes. En si, el nuevo acuerdo indica una forma mas practica, para clasificar los
puestos, antes era por puntos, cada cosa valia un punto, segln el grado de ingreso del puesto valia un
punto, segun la complejidad del puesto valia méas puntos, ahora, segun el acuerdo ministerial, nos da un tipo
como una hoja de resumen, donde indica cada grupo ocupacional y lo que necesita cada puesto, ahi por
ejemplo, el grupo ocupacional, el menor, que es Servidor Publico de Servicios 1 hasta el Servidor Publico de
Apoyo 3, debe ser bachiller, antes, en la reforma anterior, en algunos puestos, los dos primeros, el Servidor
Publico de Servicios 1 y 2 no pedian bachiller, antes era hasta basico podia contratarse, ahora ya exige que
sean todos bachiller desde el primer grado, creo que habia uno por ahi que no pedia, bachiller, al Servidor
Publico 4, pide que sea bachiller, pero con tres meses de experiencia y al Servidor Publico 1 pide que tenga
certificado de comunicacion de educaciéon superior, o sea, egresado, y que tenga seis meses de
experiencia, les voy a mostrar otro ejemplo del instructor de danza, pueden observar, aca en la parte que
dice punto nueve, competencias, técnicas, nivel, tenemos medio, bajo, medio, medio, alto, medio, lo que
exigen, es que todos los puestos que son Servidor Publico 1 hasta Apoyo 4, deben ser todos niveles bajos.
Todos niveles bajos, bajos, actualizamos esa parte también, hay unas competencias nuevas que salen
ahora con ese nuevo formato, que son las competencias transversales, eso va en todos los puestos y son
nivel alto, solo esas dos son nivel alto, en el anterior tenemos una parte que dice cédigo, ahora ya no, habia
la parte que decia nivel, si era profesional o no profesional, ahora ya no hay ese nivel, las actividades son
las mismas que se han puesto y se han tratado de corregir ciertos errores tipograficos o errores
involuntarios de digitacion, se ha tratado de revisar todos los perfiles para ver qué errores tipograficos. Esta
reforma, como también lo habia dicho en las lecturas financieras, no estd haciendo ninguna afectacion
presupuestaria, no esta alzando ni sueldos, ni tampoco restando sueldos, ni tampoco creando ese puesto,
por ahi tuvo una duda el concejal Polo, me pregunté sobre un puesto de instructor legal, estuvo ya creado
hace varios afos, desde 2019 no se ha creado ese puesto. Siempre se suele hacer a veces reformas de la
clasificacion de puestos, para incrementar el sueldo, en este caso es lo que esta pasando, no hay subida de

sueldos en ningun puesto, ni creacién tampoco de puestos. Ahora hay que hacer la actualizacion de todo_g
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los puestos del Municipio, para regirnos en el acuerdo Ministerial, la LOSEP y su reglamento, exigen que
Talento Humano haga la actualizacién lo minimo una vez cada dos afios. Manifiesta el concejal Polo
Orellana que agradece, primeramente, porque nos han hecho llegar la informacion que se solicit6, y por
motivos, por cambio del orden del dia, felicitar al encargado del Jefe de Talento Humano por la informacién
que nos acaba de dar y también la informaciéon que han enviado a través de la via oficial, estos son los
elementos de causa que se necesita como concejal para tener muy claro la ordenanza, tenemos muy claro
de qué se trata, incluso hemos aprendido también asuntos técnicos, cdmo se maneja este tipo de
situaciones, manifiesta la concejala Mariuxi Salinas se analizado la ordenanza del 2026, no hay agregacion
de puestos ni subida de sueldos, revisando el informe de la financiera, ahi donde ella manifiesta se certifica
que la actualizaciéon parcial propuesta no implica por si sola un impacto presupuestario inmediato para la
institucién, mi pregunta es, se generan beneficios econdmicos posteriores de forma automatica, responde el
CPA Valverde no y siempre cualquier tipo de alza, cualquier tipo de alza ustedes como concejo van a tener
que aprobar, manifiesta la concejala Salinas que lo digo por el texto justamente que esta en el informe,
manifiesta el CPA Valverde se interpreta asi porque todavia toca hacer otra reforma parcial de los demas
puestos, quizds en esa evaluacién pueda haber un incremento, obviamente ustedes van a tener
conocimiento de eso para la aprobacion o no aprobacién, manifiesta la concejala Salinas porque solo a ellos
o se va hacer por partes, responde el CPA Valverde que se va hacer por partes porque son bastantes
puestos, manifiesta la alcaldesa que si no hay otra pregunta se someta a votaciéon, se procede con la
votacién: Concejala Sandra Coronel tomando las palabras del compafiero Orellana, también quisiera
agradecer por habernos facilitado la informacién, que como concejales y dentro de nuestros derechos y
facultades hemos solicitado el reconocimiento legislativo, aprobado, concejal Nube Macao aprobado,
concejal Polo Orellana aprobado, concejal Mariuxi Salinas aprobado, concejal Victor Valverde aprobado,
alcaldesa Marcela Maldonado aprobado, queda aprobado por unanimidad de votos del concejo
municipal, la reforma a la Ordenanza del manual de descripcién, valoracion y clasificacion de los
puestos de los servidores del GAD municipal en primera discusion. 5.- Analisis y Autorizacién del
Concejo a la sefiora alcaldesa, para la Suscripcién del Acuerdo Conciliatorio del Proceso Judicial N°
01803-2023-00902, gue se Sustancia Ante el Tribunal Distrital N.° 3 de lo Contencioso Administrativo
con Sede en el Cantén Cuenca, Provincia Del Azuay, Derivada del Contrato N° 50-PS-GADMSJB-
2022, suscrito el 20 de diciembre de 2022, para la “Construccién de Espacio Cubierto en la
Multicancha de la Comunidad Tsuntsuim. - Toma la palabra la alcaldesa manifestando este es un caso
perdido, casi, ustedes conocen el caso, desde un inicio el problema de la cancha de Tsuntsuim que no esta
arreglado, los técnicos de la administracién anterior que fueron el administrador y el fiscalizador, desde
amenazas del contratista hasta el subcontratista, como administradora yo no tengo inconvenientes con
nadie, tenemos que seguir un proceso legal, a pesar que se le dio la oportunidad de que arreglara las
planchas que no se podian aceptar porque estaban rotas, sin embargo, el malestar y las peleas internas
entre contratistas y los técnicos, sélo ellos sabran, porque un dia dicen una cosa, otro dia otra cosa, se
hablé con los dos técnicos y les dije, que digan realmente que paso, si no me quieren contar, es problema
de ustedes, estamos buscando una solucién, no han comentado absolutamente nada, pero si me llama a mi
la atenciodn, porque ha pasado mucho tiempo, han cambiado algunos informes, no han querido, han vuelto a
hablar, nosotros hemos hecho algunas reuniones con el ingeniero Lazo, con el abogado de él, hemos
llegado a algun acuerdo considerando que obviamente él también se mantenia en lo que él cree que esta
bien, lo que si debia considerar con los acuerdos internos que él haya tenido con el administrador anterior o
con el subcontratista, que saben ustedes quién es, son cosas que no me interesan, pero no podian arrastrar
esos problemas a la administracion, que les dije desde un inicio, hemos tratado de llegar a un acuerdo, voy
a dar paso al Abg. Rodriguez que ha estado junto con el doctor Villavicencio en este caso. Toma la palabra
el Abg. John Rodriguez como ha manifestado la sefiora alcaldesa, esto ya viene de muchos afios, hace 20
dias tuvimos ya la primera audiencia en el juzgado, el juez escuché a las partes, viendo que estamos muy
cerca de los pagos y de lo que ha sucedido, es por recomendacion del sefior juez que dice, lleguen a una
conciliacién, entonces hay un momento de la audiencia donde se puede conversar entre las partes,
manifestamos que siempre estamos con la apertura de llegar a algun acuerdo, pregunt6 al Ing. Lazo y
manifestd que él no estaba de acuerdo con las multas, se manifesté que antes se hizo un mal célculo se
rectifico, se subsané y se hizo un célculo de acuerdo a la ley, el juez llamé a una conciliacién, que
conversemos entre las partes, hemos tenido las reuniones con el Ing. Lazo y el abogado, Paulo Vazquez,
que es el representante del Ingeniero, como manifiesta la alcaldesa, mucho depende de esta situacion del
administrador y el fiscalizador, cuando estdbamos ya procediendo con el tramite, viene y se acerca el
fiscalizador y dice, doctor, lleguemos a una conciliacién, pero a nosotros decimos, dependemos de ustedes,
se hace el informe donde constan los documentos, con los nuevos informes técnicos, financieros y legales,
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donde nos informa que el avance de la obra actualmente es del 92,93%, que, llega a un valor econémico de
74,400, se converso6 con el Ing. Lazo y acepta las multas, ahora también el administrador y el fiscalizador
manifiestan que el porcentaje real es este, el 92,93%, aceptan y quieren firmar un acuerdo conciliatorio, se
les ha hecho llegar la documentacién pertinente a ustedes con el respectivo andlisis juridico, con las
conclusiones y las recomendaciones, se va nombrar un perito liquidador el mismo que es nombrado por el
juez, donde él actuara imparcialmente, de esa liquidacion se va a pagar el 50% por parte de la
administraciéon y el otro 50% de Ing. Lazo, en segundo punto, una vez que salga esta liquidacion y sea
aceptada por las partes, tenemos 30 dias de términos para hacer el pago. El otro punto que tenemos es de
que una vez que se haya cumplido con la liquidacién, se procedera a firmar la suscripcion del acuerdo y de
la terminacioén por mutuo acuerdo del contrato que se encuentra todavia vigente, es decir acepta las multas,
acepta el porcentaje, acepta a pagar el 50% del perito liquidador, lo que saque el perito liquidador sera
cancelado en 30 dias, manifiesta el concejal Polo Orellana este contrato es de la administracién anterior y al
iniciar nuestra administracién llegdé con rezagos de problemas este contrato, asumimos y continuamos
porque se trata de la institucién, desde el principio, y cuando ya se puso algido el problema, han sido
solamente casos administrativos de decision de alcaldesa con juridico y otros elementos mas, digo
administrativos, porque a nosotros, no nos pusieron en conocimiento ni consulta ni nada para dar por
terminado el contrato de manera unilateral, podriamos haber comenzado bien, hubiésemos dado alguna
sugerencia como concejales, sin embargo, sin constar en un punto de orden del dia y por los informes,
siempre he estado diciendo que no es bueno terminar un contrato de manera unilateral, porque los
problemas son largos, un contratista nunca va a quedar quieto sabiendo que, se restringen derechos al
contratista, de ley van un juicio, recomendé porque no se llega a un acuerdo, que por lo general hay cientos
de contratos que terminan asi, otra cosa en el transcurso de este proceso, usted sabe bien, abogado, que
no se puede intervenir en esa obra, si el perito va ahora, no va a constatar el 92%, va decir esta concluido
al 100%, por qué se termind, no se debia terminar, manifiesta la alcaldesa quien termino la obra, ahi vera el
perito, responde el concejal Polo Orellana no sé quién terminaria, cosas oficiales no van a decir, pero si sé
cémo se termind esa obra, manifiesta la alcaldesa podemos hacer una reunién en Tsuntsuim y aclarar todo,
manifiesta el concejal Orellana viene dudas, al autorizar la conciliacién, se puede tener algun grado de
responsabilidad, puede que no, porque son cuestiones administrativas, ahora que ya nos ponen al concejo
para autorizar, pues nosotros no sabemos cémo terminara el juicio. Referente a la documentacién y para
estar seguros, no tenemos ningun documento firmado por el o por su abogado, después de la
recomendacion que ha dado el juez, no tenemos ningin documento que él estd aceptando este tipo de
conciliacion, como es el pago al perito, como el reconocimiento del 92% del avance en la obra, como el
reconocimiento de las multas, responde el Abg. Rodriguez esto fue una etapa de conciliacion tomada por el
sefior juez, y fue verbal, por eso esta en el orden del dia, autorizacién para la firma del acuerdo, todo esto
va a entrar a conocimiento del juez, y va quedar en actas, va a ser firmada ante un juez de lo contencioso
administrativo, tenemos la audiencia el préximo martes, previo para que sea aceptada esta consideracion,
tenemos que presentar con la autorizacién del consejo al sefior juez, no estamos ocultando nada, con un
saludo a todos manifiesta la concejala Sandra Coronel todo lo que usted dice esta bien, no tengo por qué
desconfiar de su palabra, si hablo con el ingeniero Lazo, él me va a dar otra version, le conozco al sefior,
pero yo no he hablado con él, me gustaria escuchar las dos versiones, hagamos una reunién en Tsuntsuim
me parece bien, la gente debié haber visto, debié saber cémo se estaba llevando a cabo este trabajo,
porque ellos estan en el lugar, ayer nos llamaron a una sesion extraordinaria, pude revisar esto, aqui hablan
de una mediacion que se realizo el 23 de noviembre del 2023, quisiera ver ese documento, también dice
que acepta de manera verbal, las palabras se las lleva el viento, manifiesta la alcaldesa es el Tribunal la
conversa, en una conversa le dije que debia terminar, supo decir que el contrato no era de él, y usted sabe

de quién era y tanta cosa mas, manifiesta el Abg. Rodriguez esté en nuestras manos se subsanar y arreglar
esto y llegar a un acuerdo, si ustedes dicen que no estan de acuerdo, no pasa nada, manifiesta la concejala
Sandra Coronel le puedo creer lo que usted me dice, si converso con el ingeniero Lazo, me va a dar otra
version, lo que pido, que nos remita la informacién que usted destine, para nosotros poder analizar entre
compaiieros concejales y estar seguros de lo que nosotros vamos autorizar para que se solucione este
inconveniente que se ha venido dando desde hace mucho tiempo, manifiesta el Abg. Rodriguez que en sus
manos tiene el informe juridico, el informe técnico, el que mas nos ha complicado ha sido el administrador y
el fiscalizador, si hay un poco de temor porque nosotros no sabemos la responsabilidad que va a venir hacia
nosotros, no tenemos la certeza, manifiesta el concejal Orellana el juez que lleva el caso, pidi6 que saque
autorizacién del consejo para este tipo de conciliaciones, responde la alcaldesa que si, y era de llamar a los
ingenieros uno por uno porque con los dos habla Urgilés, yo les llamo uno por uno, qué pasaria entre ellos,
que le ha querido atropellar el ingeniero Lazo, el sefior Maldonado, subcontratista, igual le ha querido pegar,
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es un tema de no acabar, pregunta la concejala Salinas si existe algun proceso de Terminacion Unilateral,
no hay resoluciones administrativas, responde la alcaldesa que no, se queria hacer eso porque el
contratista no buscaba solucién, con el caso Marbella era igual, se llegdé a un consenso y se pudo arreglar,
manifiesta el concejal Orellana no se ha estado con el proceso para la terminacién unilateral, manifiesta la
alcaldesa si hubiera un proceso de terminacion unilateral, ya no estuviéramos con este tramite, manifiesta el
concejal Victor Valverde que esta administracion le dio todo el tiempo posible para que se termine la obra,
se ha pedido el favor, se hizo inspeccion, nosotros como concejales, técnicos, administradores, todo, y
definitivamente deberia verse cumplido, nosotros deberiamos ser muy sensatos en muchas cosas en este
tema, si se llega hasta aqui, sobre este andlisis de autorizacion, es porque a veces el mismo contratista ha
infringido, ha incumplido, se ha dado cuantas pautas, se ha dicho, se ha sugerido, y no ha cumplido, tenia
un contrato de cumplir, el GAD Municipal no es de broma, no es de chiste, estamos para hacer una
administraciéon transparente, manifiesta la alcaldesa hemos llegado hasta aqui de toda la historia que
conozco desde que vine aca, mejor la conocen ustedes sefiores Técnicos, los concejales tienen toda la
potestad, la curiosidad, nosotros como administracion queremos llegar a una solucién, son cosas que se
heredan, lo bueno, lo malo, lo feo, y a nosotros nos toca continuar, no puedo decir eso no es mio, quede ahi
me hubiese gustado, los compafieros tienen algunas inquietudes y quién mejor que ustedes para que
puedan responder todo aquello, quién era el contratista, el subcontratista que vino a gritar, llamamos a la
policia, o sea, lo que yo he sabido del caso, no puedo decir més, lo que buscamos como administracién es
una solucién, manifiesta la concejala Sandra Coronel queremos escucharles, oficialmente la version del
contratista no sabemos, no me he sentado a conversar con él sobre el inconveniente del contrato. Toma la
palabra el Ing. Ortiz con un saludo a todos manifestéd que como fiscalizador, como servidor publico, siempre
la misién de nosotros ha sido el custodiar, hacer que prevalezca la integridad de la institucién y también los
bienes publicos, es por ello que como fiscalizador siempre se ha buscado que el contratista cumpla el tema
de la construccién de la obra, pero cumpliendo las especificaciones técnicas, recordemos que al ser una
cubierta nueva, no podemos y no debemos permitir que se coloque planchas rotas, de ahi nacié el problema
de todo, como fiscalizador siempre he estado con la apertura para que la ejecucion de la obra se dé dentro
de ese margen de cumplimiento de las especificaciones técnicas, siempre se ha llegado de una manera
respetuosa al contratista para que culmine, porque era una responsabilidad de él, asi como de nosotros
también, la responsabilidad de ver que se cumpla conforme a lo establecido, no seria de esa manera, no sé
cuales fueron las razones del contratista que no pudo cumplir tanto con las especificaciones como los
plazos y llegamos a donde ustedes ya conocen, entonces por ejemplo el concejal Victor y el concejal
Dominguez muy amablemente acompafiaron a la inspeccién de la comisién donde se evidencio el
incumplimiento del contratista en cuanto a las planchas que estaban rotas, pregunta la concejala Coronel el
contratista coloco las planchas rotas, porque hay una version que supe que el contratista entregé las
planchas de zinc en San Carlos, pagé a la gente para que movilice las planchas hacia la comunidad de
Tsuntsuim, practicamente ahi se rompian, al momento que llegaron alld entonces se supone que el
contratista se vio que estaban rotas las planchas y él se comprometié en cambiar, para eso pedia el pago, él
habia puesto planchas nuevas, hasta ahi se, manifiesta el Ing. Ortiz en realidad, se comprobé que eran 56
planchas rotas, el contratista empez6 a colocar las planchas rotas, prueba de ello es una llamada a dofia
Marcela como alcaldesa, que estan colocando y fue de la misma gente de la comunidad, y ahi fue cuando
dofia Marcela me pidié que vaya a Tsuntsuim a comprobar y a verificar que estaban poniendo planchas
rotas, se verifico, que estaban poniendo planchas rotas, no cumplié como contratista, hizo caso omiso, y por
ello se impuso también una multa, porque estaba haciendo caso omiso de las disposiciones que como
fiscalizador se le dio, simplemente que cumpla con las especificaciones técnicas, entonces, nosotros como
fiscalizadores nos importa que él ejecute el rubro conforme las especificaciones técnicas, para ello las
planchas debian llegar sanas y salvas al lugar y ser colocadas, suministradas y colocadas ya en la obra, con
un saludo a todos manifiesta el Ing. Marcelo Urgiles que es responsabilidad de él la instalacién, nosotros lo
que verificamos es que se instale bien y que esté prestando el servicio, manifiesta el Ing. Ortiz no se ejecuté
al 100%, no quiso cumplir, se alargé los plazos y por todo ello entonces se llega al término que estamos
ahora, mas bien la institucion es benévola con el sefior contratista porque se le puede terminar
unilateralmente, declarar incumplido y tantas cosas, pero la institucién esta siendo de cierta forma benévola
con el sefior, para nosotros también, seguir trabajando sin problemas, juicio y esas cosas, que al final de
cuentas la institucion siempre tendra la razén, manifiesta la concejala Mariuxi Salinas realmente el objetivo
de nosotros es que las cosas salgan bien, evitar cargos, evitar sanciones, por lo cual es la importancia que
nos toman también en el tema 331 del COTAD literal g), que necesitan la aprobacién del concejo para llevar
a cabo esta conciliacién, obviamente no estamos adentrados desde el primer lugar en los casos que se han
llevado administrativos, hay el informe que nos pasa, realmente yo lo que quiero preguntar es, qué evitamos
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al autorizar la conciliacién y qué riesgos existen si el juicio contintia, manifiesta el Abg. Rodriguez como les
comenté en una parte de la introduccion, a horitas estamos ante jueces constitucionales que van a revisar el
caso, nos pueden dar la razén como no nos pueden dar, no nos dan la razén y nos sentencian con pago a
costas judiciales, pago de intereses, responsabilidades administrativas porque tal vez el administrador, el
fiscalizador o el juridico no hicieron bien su trabajo, son muchas las circunstancias que estamos en la mitad,
sabemos, podemos ganar como podemos perder, entonces, qué es lo que ganamos con este acuerdo
conciliatorio, que ya no hay intereses, ya no hay multas, ya no hay responsabilidades, por qué firman como
un acuerdo conciliatorio de las dos partes aceptando todas las responsabilidades. esos son los beneficios y
las responsabilidades que tenemos, por eso como esta en este informe, es una recomendaciéon de que se
puede subsanar, se puede llegar a un acuerdo, se puede terminar este juicio que tenemos ya muchos afios,
que son mas gastos judiciales, mas gastos de administraciéon y con la posibilidad de perder, manifiesta la
concejala Salinas ahora, nosotros aprobamos de cierta manera la conciliacién y es de acuerdo al informe
que usted pone, el acuerdo conciliatorio, reconocimiento por GAD municipal, de acuerdo el avance efectivo
del 92.93%, con el informe técnico que estan pasados, también aceptamos en la conciliacién de que por
parte de la compaiiia él acepta las multas por 5.256,29, también que el peritaje sea asumido por el 50%
tanto por el GAD y por el contratista, eso es lo que nosotros vamos a aprobar ahorita, es la conciliacion de
acuerdo a estos puntos, no estamos aprobando ninguna otra conciliacién que se vaya a querer hacer, el
punto no esta sefialado directamente que es, pero si en el informe, autorizamos solamente esos tres puntos
y el pago que sera en 30 dias, manifiesta el Abg. Rodriguez son los cuatro puntos que van a ir en el
acuerdo, fue una recomendacién del juez, por eso nos suspendié la audiencia y tenemos el dia martes a las
10, si ustedes autorizan, nosotros presentaremos el escrito con autorizacién del acuerdo conciliatorio, el
sefior juez revisard, preguntara al ingeniero lazo si estd de acuerdo, a nosotros si estd de acuerdo,
procédase con la suscripcion, manifiesta el concejal Orellana agradecer a los técnicos que han estado
encargados de la obra por la informacién de ellos, para nosotros como concejales, como ciudadanos de San
Juan Bosco, que mejor, que no haya afectaciones a los recursos, esa es la idea que tengo, el juicio esta, el
expediente es demasiado grande como para ponernos a leer y ver, no somos abogados ni jueces para
decir, el ingeniero va a ganar o el municipio va a ganar, si han puesto un juicio, es porque ha habido alguna
cabida para que se aprobada y llevara a juicio el caso, que algo fallé también en el municipio, puede ser,
porque si no, ninglin caso va asi por asi a juicio, quiero decirle a usted doctor, a usted alcaldesa, que se
llegue a los mejores, asi como hicimos, con las transferencias en bonos, es un riesgo, igual ahora no
tenemos tan claro las cosas, qué vaya a pasar después, no quisiera que el juicio vaya y termine y vaya a
perder el municipio, esté quien esté en la administracion, porque ese juicio no va a terminar con nuestra
administracion, ese terminara en otra administracion, quiero que las cosas se hagan bien, que posibilidad de
conversar con los actores, en este caso con el abogado, con el ingeniero demandante, con ustedes, antes
de llegar a la audiencia, para que esté clarito las cosas, no hay ningin documento que diga que esta de
acuerdo el abogado y el ingeniero que eso si estd de acuerdo, que en esa linea se haga el acuerdo de la
conciliacién, manifiesta la concejala Mariuxi Salinas qué pasaria si él no esta de acuerdo a pagar multas, el
perito 50-50, responde el Abg. Rodriguez no se firma el acuerdo y seguimos con el juicio, es un acuerdo
conciliatorio de las partes, el dia de la audiencia le puede decir al sefior juez, oiga, ya no quiero nada, listo,
la etapa conciliatoria se termind, continuemos con el proceso legal, manifiesta la concejala Salinas que
antes de iniciar un proceso judicial, mas bien nosotros busquemos llegar a este tipo de soluciones, existen
entes rectores que nos pueden ayudar en este tema, para que luego no existan estos procesos que son
largos y situaciones que de cierta manera terminan afectando tanto al GAD municipal como al contratista,
ver por el bienestar del cantén, buscar desde el inicio y evitarnos todos estos procesos, manifiesta el
concejal Valverde les felicito, ingenieros, porque ustedes se hacen ver la parte profesional, el
profesionalismo de la persona, del ser humano y del técnico, se mira desde esa indole, no tampoco de
basarse y venir aqui con un contratista que venga a amenazar, a decirles que tienen que pagar, que tienen
que hacer esto, esto no es de chantajes, la institucionalidad del GAD municipal debe perdurar por siempre,
estamos para garantizar las obras del desarrollo del cantén, no estamos para garantizar el bolsillo de nadie,
ustedes, técnicos, han hecho su trabajo, para llegar hasta aqui, no es capricho, que tienen que cobrar lo
que no han hecho, se hizo, se hizo una inspeccién, se dio su gerencia, se pidié6 que hasta que corte las
plantas y que traslade, para que no gaste, todo eso se hizo, le felicito a mi alcaldesa porque simplemente
aqui hay autoridad, porque si no hubiera asi, mucha de las veces se pagara porque se paga, la comunidad
de Tsuntsuim se merece respeto, y no venir el contratista a poner a su mania, a su capricho, y cobrar la
plata todas las obras tienen que ser con responsabilidad, nosotros estamos como concejales para fiscalizar,
legislar aqui, y de mi parte, aplaudo un tema de este, ojala se llegue a un final feliz, el contratista es el
problema, que no quiere pagar las multas, qué bonito que infringe, y no quiere pagar las multas, les felic‘i‘io
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ingenieros, felicito también a la Administracion porque se hace cumplir las cosas y debe ir bajo el proceso
legal, manifiesta la concejal Salinas existen los centros de mediacién, y esto es en base a la funcién judicial
que estad permitida y autorizada, y yo lo digo esto en pleno conocimiento, debido a que al inicio existieron
informes que no estaban bien sustentados, me permito hablar de acuerdo a lo que el compafiero esta
diciendo, la autoridad toma una decision en base y creyendo en los informes también de los que
representan en cada una de las direcciones, ustedes son los que nos ayudan a tomar decisiones a
nosotros, porque realmente no sabemos todo, y en base a eso también la alcaldesa, pero quizas si ustedes
se equivocaron, aquel tiempo estaba otro director también, quizés se equivoco en el tema de la imposicion
de multa, porque hay un equivoco, porque hay multas mucho méas altas que estaban, primeramente, sé de
manera hecha oficial lo Unico que queremos buscar aqui es una solucién, y la sugerencia que dejo es algo
normal, un centro de mediacién, para evitar este tipo de cosas y estar gastando dinero en el tema de
abogados, luego que, si no se concilia, el sefior no quiere, porque obviamente nosotros también no es que
no queramos que el GAD Municipal prospere, pero si el sefior no quiere, esto continua, quizé luego,
tengamos que perder, si, de acuerdo a las decisiones que se hayan tomado, manifiesta el Ing. Urgiles
quisiera aclarar el tema este de informes mal elaborados, nosotros, como administrador y fiscalizador, nos
guiamos en funcion de un contrato, el contrato establece que las multas se cobren, del monto total, y se ‘
contradecia con la ley, la ley unicamente dice que se cobre de lo pendientes, él ya tenia ejecutado y él
estaba en su derecho de defender de que las multas debian cobrarse de lo pendiente, mas no del monto
total, de hecho, al calcular las multas del monto total, iba a elevarse las multas, llego las multas llegaron a
22 mil dolares y ahora bajan, no es que hay un informe mal elaborado, sino que como fiscalizador y como
administrador, nuestra obligacién es guiarnos en el contrato, esté mal o esté bien, esa es la ley para
nosotros, con algunos elementos juridicos, criterios juridicos, fuimos corrigiendo todo eso y al final, para que
quede establecido bien, simplemente reemplazar los impuestos nuevos por los viejos, manifiesta la
concejala Sandra Coronel es decir, que en cada documento presentado va variando el tema de multas,
manifiesta el Ing. Urgiles era al inicio porque nosotros estdbamos calculando en funcién del contrato,
después se mantienen las multas por los incumplimientos mismos del contratista que ya se estaba
aplicando de acuerdo a la correccién del contrato, manifiesta la concejala Mariuxi Salinas que el contrato
mismo estuvo mal elaborado desde el inicio de la administracion anterior, no me referi a ustedes, en
realidad, como usted explico, no es en base de la totalidad del contrato, sino en base de lo que se iba
ejecutando, de cierta manera al inicio estuvo mal las multas, manifiesta el Abg. Rodriguez desde un inicio se
tomd este caso con la asesoria del doctor Villavicencio, en todo proceso de contratacién publica siempre se
inicia con el centro de mediacién de la Procuraduria General del Estado, entonces, si se hizo, y desde ahi
recomendo que se llegue a un acuerdo, pero el Ingeniero Lazo no lo hizo, en cuanto a las multas, mediante
un criterio juridico analizado, se procedi6 a la correccion, con ese respaldo de tanto el administrador como
fiscalizador, hicieron un nuevo informe técnico, y salieron las multas que estan, se manifesté al juez de
como es actud la administracion, felicitéo y estamos subsanando ciertos errores, se esta trabajando de la ‘
mejor manera y apegados a la Ley, manifiesta el concejal Polo Orellana cuanto de anticipo se dio de ese
contrato, y cuanto tiene que pagar el Municipio, porque tenemos 30 dias para cancelar, responde el Abg.
Rodriguez se dio el 50%, se va a pagar un perito liquidador también para que sea subsanado eso, ya se
pago el 50%, en el informe juridico estan los valores, se tiene que pagar una vez que se cuente con el
informe del perito liquidador, de ahi es aceptado por la sala y nos dan 30 dias términos, manifiesta la
alcaldesa si no hay alguna inquietud se someta a votacién, se procede con la votacién: Concejala Sandra
Coronel esto ha sido un tema delicado, como ustedes lo saben, gracias a los ingenieros por la informacion
que nos pudieron dar, gracias también doctor, nos quedé un poco claro, con esto y con la seguridad puedo
autorizar, autorizado, concejala Nube Macao autorizo, concejal Polo Orellana ha sido muy importante las
deliberaciones aqui, y eso hay que tomar una decisién autorizado, concejal Mariuxi Salinas, con base a los
informes técnicos y juridicos que fueron incorporados en el expediente y considerando las recomendaciones
emitidas por la Procuraduria Sindica respecto a la conveniencia y procedencia de la suscripcién del acuerdo
conciliatorio, autorizo a la sefiora alcaldesa para que contintie con el tramite correspondiente, concejal
Victor Valverde autorizado, alcaldesa Marcela Maldonado como ustedes pudieron escuchar, es un contrato
de la administracién anterior que, desde su inicio, desde que hicieron el contrato, estaba mal hecho, esto ha
causado problemas y obviamente nos toca dar solucién, autorizo, queda autorizada la alcaldesa por
unanimidad de votos del Concejo Municipal, la Suscripcién del Acuerdo Conciliatorio del Proceso
Judicial N° 01803-2023-00902, que se Sustancia Ante el Tribunal Distrital N.° 3 de lo Contencioso
Administrativo con Sede en el Cantén Cuenca, Provincia Del Azuay, Derivada del Contrato N° 50-PS-
GADMSJB-2022, suscrito el 20 de diciembre de 2022, para la “Construccion de Espacio Cubierto en
la Multicancha de la Comunidad Tsuntsuim. 6.- Clausura. - Toma la palabra la alcaldesa manifestando
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que agradece a todos por la presencia sin tener otro punto que tratar da por clausurado la sesién siendo las
11H45, para constancia de lo actuado firman alcalde y secretaria del Concejo.
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